

## UNIDAD RESPONSABLE

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GOMÉZ

## PROCESO :

Obra Pública

## ACCIÓN RELEVANTE

- Modernizar y reforzar la estructura arquitectónica en las instalaciones del Hospital.
- Seguridad del personal y mejor servicio para el personal que labora y del público usuario que acude al mismo.

## PROBLEMÁTICA DETECTADA

- Contratar irregularmente la ejecución de obra pública y la prestación de los servicios de supervisión y asesoría.

## ACCIONES COMPROMETIDAS

- Revisión a detalle del proceso de la obra para optimizar los recursos en la ejecución de los trabajos de reestructuración.
- Revisión del proyecto ejecutivo y el catálogo de conceptos de los trabajos de reestructuración del primer nivel cuerpo 5 y 6 del edificio Arturo Mundet previo a licitarse.
- Vigilar y controlar durante el proceso de la obra, las modificaciones a los contratos de obra no rebasen el 25, de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
- Capacitación del personal de la Coordinación de Obra.
- Elaboración del Código de Conducta y Ética.

## ACTIVIDADES REALIZADAS

- Para autorizar los trabajos de reestructuración y remodelación en la planta baja y sótano del edificio Arturo Mundet, se requirió llevar acabo diversas pruebas de control de calidad, sobre todo en el acero de refuerzo y los concretos aplicados, resultando que la calidad de estos elementos fue la óptima en todos los casos, de igual manera se establecieron reuniones de trabajo para evaluar el avance físico y financiero, revisando a detalle cada uno de los conceptos de obra que fueron ejecutados, lo cual repercute directamente en la seguridad y comodidad que se brinda tanto al personal médico, como al personal administrativo que

labora en el edificio, impactando de manera positiva en la atención que se brinda al público usuario.

- Mediante la actuación de la empresa que se contrató para la supervisión de la obra se solicitó desde la primera reunión semanal de trabajo, se revisará el catálogo de conceptos, sus volúmenes y precios unitarios, una vez terminada esta revisión se concilia primero entre la supervisora y el contratista y posteriormente la coordinación de obra del HIM hace una segunda revisión y conciliación a fin de evitar pagos indebidos.

### **RESULTADOS 2001**

- Se optimizó los recursos asignados para la obra pública.
- Se efectuaron revisiones periódicas cada semana para verificar el proceso de la obra y el cumplimiento del objeto del contrato.
- Se supervisó y coordinó con los prestadores de servicios el cumplimiento de las funciones en los alcances de cada contrato.
- Se cumplió técnicamente y presupuestalmente con la meta en materia de obra pública.

### **RETOS 2002**

- Culminar en tiempo y forma los trabajos relativos a la demolición, restructuración con estructuras metálicas, acabados e instalaciones hidráulica, sanitaria, eléctrica, telefonía y gases medicinales en el primer nivel y cuerpos 5 y 6 del edificio Arturo Mundet.

### **ACCIONES PARA PROBLEMAS FUTUROS (PETCC)**

- Reforzar la supervisión de los contratistas.
- Eliminar la recurrencia de las observaciones de las instancias fiscalizadoras.
- Capacitar al personal sobre aspectos relacionados con ética y conducta, contratación y servicios relacionados con las mismas.